

AG Portal HDS 2 (VuFind 3) Sondersitzung

5.7.2016

Migration auf VuFind 3

- Reengineering Software Oberfläche,
- Chancen für Verbesserung in der Architektur nutzen,
- Funktionalitäten: Status quo wird hergestellt.



HDS 2

Vorgehen

- Pilotbibliotheken,
- vier Phasen,
- Testleitfaden,
- Bei Bedarf technische Treffen mit LBS,
- Rollout.

Wie sieht das Ergebnis aus?

- HDS 1 Vorlage,
- Codebasis näher an Vufind,
- optische Gestaltung,
- Datenabbildung, Indexierung
- eigene Bereiche,
- einige Verbesserungen durch konsequente Umsetzung der Vorgaben.

Migration

Phase 1

- Katalog ohne Exemplaranzeige / Verfügbarkeit

Phase 2

- EDS
- eigene Bereiche
- Pilotbibliotheken beginnen mit Test

Phase 3

- Exemplaranzeige / Verfügbarkeit
- Benutzerbereich

Phase 4

- Design
- Statistik
- (Merkliste)

Rollout

Installationen für
Pilotbibliotheken
stehen zur Verfügung

Für jedes LBS steht
eine Installation zur
Verfügung

Alle Installationen
sind umgestellt

Puma

- Vorgabe HeBIS: eine Lösung für die Merkliste
- Konditionen Puma Verbleib
- Was bedeutet Ausstieg aus Puma
- Abstimmungsverfahren

Was könnte man machen, wenn Puma nicht weiter verwendet wird?

- Export aller Einträge aus Puma (Zeit?),
- Import in VuFind Merkliste, dabei evtl. Infoverlust bei Titeln, die nicht mehr im Index sind. Script ,
- Programmierung Merkliste Katalog, Modifikation jetzige Form in VuFind3,
- Programmierung Merkliste EDS,
- Programmierung Export,
- Programmierung Zitieren,
- Programmierung Exemplare/Verfügbarkeit in Merkliste,
- mit Vorgaben und Tests ca. 3 Monate Arbeit.

URLs

- Hds.hebis.de/<selbstgewählt>,
- <selbstgewählt>.hebis.de,
- vor Anfang Installation, weil in allen Systemen nachgezogen wird,
- einheitliche Systematik.