

HeBIS Discovery System

Sachstandsbericht und Aufgaben

Heike Nienerza, HeBIS-Verbundzentrale

Konstituierende Sitzung der AG Portal · 19. März 2014

Mai 2013

Betastart:

- UB Frankfurt
- UB Kassel

In Arbeit

Im Alphatest, Betastart geplant für ca. Mitte April:

- UB Mainz (1)
- UB Marburg (1)

Testsystem seit Dezember 2013, Alphatest läuft gerade an:

- ULB Darmstadt (2)

Testsystem seit Ende Januar 2014:

- UB Gießen (2)

Als nächstes

- HLB Fulda (3)
- Bibliothek der THM (3)
- Bibliothek der Hochschule Rhein-Main (3)
- FHB Frankfurt (4)
- Bibliothek der h_da Darmstadt (4)
- Bibliothek des Herder-Instituts Marburg (5)

6/13 – 9/13

- (1) UB Mainz
- (1) UB Marburg

10/13 – 1/14

- (2) ULB Darmstadt
- (2) Bibliothekssystem der Universität Gießen

- (3) HLB Fulda
- (3) Bibliothek der THM
- (3) Bibliothek der Hochschule Rhein-Main

2/14 – 5/14

- (4) FHB Frankfurt
- (4) Bibliothek der h_da Darmstadt

6/14 – 9/14

- (5) Bibliothek des Herder-Instituts Marburg

- Fehlerbehebung und Weiterentwicklung ➔ Patchdays:
 - Mitte Oktober 2013
 - Mitte Februar 2014
 - Nächster geplant für April 2014

- Problemzonen:
 - Performance
 - Update Index
 - Konsolidierungsbedarf (Titel- und Exemplardatenanzeige, Defizite EDS-Tab)
 - Sukzessive Bearbeitung neben dem Aufbau der Installationen

- Kommunikation und Unterstützung der lokalen Teams:
 - Regelmäßige Entwicklertreffen während der Pilotphase (2012/13)
 - „Kickoff-Treffen“ mit den lokalen HDS-Teams zu Beginn einer Installation
 - Abstimmung der Anforderungen und Wünsche für die Indexierung der Fach-Facette über HeBIS-AG Sacherschließung (November 2013)
- Workshops:
 - EDS-Workshop (3. Quartal 2012), EDS-Anwendertreffen (Juli 2014)
 - Index-Workshop für KollegInnen aus Bibliotheken mit HDS-Test-, Alpha- oder Betaversion (März 2014)

- Teilprojekte / Kooperationsprojekte:
 - Entwicklung eines Tools für die Nutzungsstatistik (gerade angelaufen, 1 Kollegin aus BD + 1 Kollege aus IT)
 - Merkliste via PUMA (bereits produktiv)
 - Web-basiertes System zum Sammeln und Verwalten wissenschaftlicher Publikationen
 - DFG-gefördertes Projekt von Uni und UB Kassel
 - Mobile Version (in Angriff genommen):
 - Kooperation zwischen UB Frankfurt und ULB Darmstadt
 - Entwicklung mobile Version für das Frankfurter Suchportal
 - Möglichkeit der Nachnutzung durch weitere HDS-Anwender vereinbart

- Teilprojekte / Kooperationsprojekte (Fortsetzung):
 - Fernleihindex der Verbände
 - Mittelfristig auch für HDS wichtig als Voraussetzung für eine bessere Fernleih-Integration
 - Für HeBIS ist der Index-Spezialist des Portal-Teams beteiligt
 - ➔ phasenweise auch Aufgaben für dieses Projekt zu erledigen