

AG Portal

12.12.2017

Migration

Phase 1

- Katalog ohne Exemplaranzeige / Verfügbarkeit

Phase 2

- EDS
- eigene Bereiche
- Pilotbibliotheken beginnen mit Test

Phase 3

- Exemplaranzeige / Verfügbarkeit
- Benutzerbereich

Phase 4

- Design
- Statistik
- (Merkliste)

Migration

Phase 1

- Katalog ohne Exemplaranzeige / Verfügbarkeit

Phase 2

- EDS
- eigene Bereiche
- Pilotbibliotheken beginnen mit Test

Phase 3

- Exemplaranzeige / Verfügbarkeit
- Benutzerbereich

Phase 4

- Design
- Statistik
- (Merkliste)

Rollout

Installationen für
Pilotbibliotheken
stehen zur Verfügung

Für jedes LBS steht eine
Installation zur
Verfügung

Alle Installationen sind
umgestellt



