

2018-11-20 Protokoll AG Portal

- Ort: UB Frankfurt, Sitzungszimmer
- Beginn: 10.00 Uhr, Ende: ca. 12.30 Uhr
- Leitung: Florian Ruckelshausen
- Protokoll: Martina Sauer

Anwesenheitsliste

Uwe Reh (VZ, Gast), Bettina Sunckel (VZ, Gast), Nicole Zeiler (VZ), Birgit Frenz (LBS Darmstadt/Wiesbaden, Gast), Monika Kreutzer (LBS Darmstadt/Wiesbaden), Sabine Müller (LBS Darmstadt/Wiesbaden), Ramona Arnold (LBS Frankfurt, Gast), Eve Picard (LBS Frankfurt), Renate Pleyer (LBS Frankfurt, Gast), Bernd Wagener (in Vertretung für Christina Thomann, LBS Frankfurt), Stefan Mallmann (in Vertretung für Anette Knop, LBS Gießen/Fulda), Florian Ruckelshausen (LBS Gießen/Fulda), Hendrik Wesner (LBS Gießen/Fulda), Martina Sauer (LBS Kassel), Sven Stefani (LBS Kassel), Götz Hatop (LBS Marburg), Udo Seifert (LBS Marburg), Matthias Genzmehr (LBS Rheinhessen, Gast), Marko Knepper (LBS Rheinhessen), Karen Stuckert (LBS Rheinhessen), Jürgen Warmbrunn (Herder-Institut)

Entschuldigt: Heike Nienerza (VZ, Gast), Stephan Rosenke (LBS Darmstadt/Wiesbaden), Frank Waldschmidt-Dietz (LBS Gießen/Fulda, Gast), Andrea Mohr (LBS Rheinhessen)

TOP 1: Tagesordnung und Protokoll

Die Tagesordnung wird akzeptiert. Das Protokoll der letzten Sitzung wurde bereits verabschiedet.

TOP 2: HDS2: Aktueller Stand und weiteres Vorgehen (VZ)

- Personalsituation:
 - die beiden vakanten Stellen sind nach wie vor nicht besetzt, für die Nachfolge Böttger ist ein Einstellungsantrag herausgegangen, die Ausschreibung für die Nachfolge Grote lief noch bis 23.11.
 - eine Hiwi-Stelle musste ebenfalls neu besetzt werden, die neue Kollegin wird jetzt eingearbeitet
- Stand HDS 2:
 - Meilenstein 3 ist zu großen Teilen fertig gestellt (Exemplaranzeige/Verfügbarkeit, Merkliste, Shibboleth), Tickets sind weitgehend erledigt, müssen aber noch gemergt werden. Das gestaltet sich jedoch wegen der derzeit im Oberflächenbereich nicht besetzten Stellen schwierig.
 - Meilenstein 4: Statistik (Matomo) ist bereits installiert

TOP 3: Projekt Mobil & Digital: Zwischenstand (VZ)

- Projektstellen sind teilweise besetzt
- erstes Arbeitstreffen der Mitglieder des Hessischen Projekts am 20.8.
- Mitarbeiter der VZ hat sich in HDS eingearbeitet und beginnt jetzt mit PAIA

TOP 4: Index

1. Verschiedenes zum Index (VZ): Uwe Reh stellt kurz die Struktur des derzeitigen Indexes vor: es gibt 3 SOLR-Server und einen Loadbalancer, der die Anfragen verteilt. Perspektivisch ist die Umstellung auf SOLR-Cloud geplant, um eine bessere Lastenverteilung zu erreichen und das Problem des 'Server-Einfrierens' zu minimieren. Eventuell wird noch bei HDS 1 auf SOLR-Cloud umgestellt, vorher muss aber getestet werden, welche Auswirkungen dies auf das Ranking haben kann. Der Index wird mittlerweile mehrmals am Tag aktualisiert.
2. Anfrage AG SE & Recherche (<http://trac.hebis.de/trac/vufind/ticket/1142>): eine Entscheidung in der AG wird vertagt

TOP 5: Verschiedenes und nächster Termin

- Facetten: Germersheim benötigt eine spezielle Facette 'Translationswissenschaft', für die anderen Installationen ändert sich nichts. Die UB Mainz erstellt ein Ticket.
- ZDB-Kategorien (DDC): die Auswertung der Felder ist noch unvollständig, die UB Frankfurt erstellt ein Ticket.
- Beim letzten Hotfix wurde eine Korrektur am DNB-URN-Resolver vorgenommen.
- Nächster Termin: voraussichtlich Dienstag, 7.5.2019 ab 10 Uhr, **Schulungsraum** UB Frankfurt