

AG Portal

20.06.2017

Migration

Phase 1

- Katalog ohne Exemplaranzeige / Verfügbarkeit

Phase 2

- EDS
- eigene Bereiche
- Pilotbibliotheken beginnen mit Test

Phase 3

- Exemplaranzeige / Verfügbarkeit
- Benutzerbereich

Phase 4

- Design
- Statistik
- (Merkliste)

Migration

A solid red circle is positioned to the left of the Phase 2 label.

Phase 1

- Katalog ohne Exemplaranzeige / Verfügbarkeit

Phase 2

- EDS
- eigene Bereiche
- Pilotbibliotheken beginnen mit Test

Phase 3

- Exemplaranzeige / Verfügbarkeit
- Benutzerbereich

Phase 4


- Design
- Statistik
- (Merkliste)


Rollout

Installationen für
Pilotbibliotheken
stehen zur Verfügung

Für jedes LBS steht eine
Installation zur
Verfügung

Alle Installationen sind
umgestellt





Herder

- <https://hds.hebis.de/herder/index.php>
- <https://hds.hebis.de/herder/Search/Results?lookfor=darwin&trackSearchEvent=Einfache+Suche&type=allfields>
- <https://hds.hebis.de/herder/Record/HEB391425080>